
Rada Powiatu Sępólno Krajeńskie 

26 listopada 2021 r.



Zadania w realizacji
• Droga ekspresowa S5 – łącznie około 100 km 

o Nowe Marzy – gr. woj. wielkopolskiego
o Nowe Marzy – gr. woj. warmińsko-mazurskiego

• Droga ekspresowa S10 – łącznie około 220 km
o Wyrzysk – Bydgoszcz
o Bydgoszcz – Toruń
o A1 – OAW  

• Program budowy 100 Obwodnic – łącznie około 40 - 45 km
o Kruszwica, Brześć Kujawski, Kowalewo Pomorskie, 

Strzelno, Nowa Wieś Wielka, Lipno   
• Pozostałe zadania z PBDK – łącznie około 9 km  
• Program Poprawy Przejść dla Pieszych

RAZEM około 370 km 



Droga ekspresowa S5 Nowe Marzy – gr. z woj. 
wielkopolskim

• 7 odcinków realizacyjnych o łącznej długości 
ok. 128 km

• 4 odcinki oddane do ruchu
• 3 odcinki (które wymagały rozpisania przetargu na 

nowych wykonawców) w budowie
• Odc. Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ (9,7 

km). Otwarcie IV kw. 2021 
• Odc. Nowe Marzy – Świecie Południe (23,3 

km)
• Odc. Świecie Południe (22,4 km). Otwarcie III 

kw. 2022



S5 Nowe Marzy – gr. z woj. 
warmińsko-mazurskim

• Długość około 45 km. 
• Wartość zadania 2,6 mld zł
• Umowę na opracowanie STEŚ 

podpisano 21.10.2021 r. 
• Realizacja w systemie P+B 

w latach 2030-32.



Droga ekspresowa S10
• S10 Wyrzysk – Bydgoszcz Zachód (40 km) – 30 czerwca 

2021 został złożony wniosek o wydanie DŚU. Realizacja 
w systemie P+B lata 2026-28.

• S10 Bydgoszcz – Toruń. W przetargu cztery odcinki 
realizacyjne:
o Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz 

z rozbudową DK25 (8,9 km + 5,3 km DK25)
o Emilianowo – Solec (8,6 km)
o Solec – Toruń Południe (21,1 km)
o Toruń Południe – Toruń Zachód (11,8 km) 

Realizacja w systemie P+B 2023-2026
• S10 A1 – OAW (ok. 100 km) i związana rozbudowa A1 

Toruń - Włocławek do przekroju 2x3. Oddział zabiega 
o finansowanie inwestycji. Realizacja P+B planowana 
w latach 2030-32.



S10 Wyrzysk – Bydgoszcz

Podstawowe parametry techniczne projektowanego układu drogowego:
• klasa drogi S - ekspresowa
• prędkość projektowa Vp = 120 km/h (wyjątkowo 100 km/h),
• przekrój 2 x 2; docelowo 2 x 3,
• szerokość pasa ruchu 3,50 m,
• dopuszczalny nacisk osi 115 kN/oś.

W dniu 30.06.2021 r. do RDOŚ w Bydgoszczy złożono wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.



S10 Bydgoszcz – Toruń

W toku postępowania 
przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy 
robót w trybie PiB. 

Na chwile obecną 
dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty 
dla odcinka nr 1. 

Dla odc. 2, 3 i 4 trwa ocena 
ofert.



S10 A1 – OAW i rozbudowa A1 do przekroju 2x3 
Przygotowanie do ogłoszenia przetargu na STEŚ dla S10 
• planowany termin grudzień 2021
• Dla rozbudowy A1 - PI w toku.



Program budowy 100 Obwodnic

• Obwodnica Nowej Wsi Wielkiej
• Obwodnica Strzelna
• Obwodnica Kruszwicy
• Obwodnica Brześcia Kujawskiego
• Obwodnica Lipna 
• Obwodnica Kowalewa Pomorskiego

W maju i czerwcu 2021 podpisano 6 umów na opracowanie 
dokumentacji. 

Wszystkie zadania są na etapie opracowywania STEŚ-R, 
odbyliśmy pierwsze spotkania ze społeczeństwem, 
prognozy ruchu i inwentaryzacje przyrodnicze w toku.

• Łącznie ok. 40 - 45 km



ZADANIA INWESTYCYJNE 
NA DROGACH KRAJOWYCH  

POWIAT SĘPOLEŃSKI
• Obwodnica Sępólna Krajeńskiego 
• Obwodnica Kamienia  Krajeńskiego 
• Rozbudowa DK 25 Obodowo – Mąkowarsko
• Rozbudowa DK 25 Niechorz
• Remont DK 25 Nowy Dwór – poza powiatem 

Sępoleńskim
• Planowane rozbudowy DK 25 Mąkowarsko 

– Tryszczyn – poza powiatem Sępoleńskim
• PPPP – Program Poprawy Przejść dla Pieszych



Obwodnica Sępólna Krajeńskiego
• W dniu 24.09.2021 r. RDOŚ w Bydgoszczy wydał 

Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
– wariant zielony

• Wydanie DŚU umożliwiło przejście do kolejne fazy 
przygotowania tj. zlecenia badań geologicznych, 
na które przetarg znajduje się w toku ogłoszenia

• Realizacja P+B 2023-26



Obwodnica Kamienia Krajeńskiego 
• W dniu 20.04.2021 r. Burmistrz Kamienia 

Krajeńskiego wydał Decyzję o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach - wariant fioletowy

• Wydanie DŚU umożliwiło przejście do kolejne 
fazy przygotowania tj. zlecenia badań 
geologicznych, na które przetarg znajduje się w 
toku ogłoszenia

• Realizacja P+B 2023-26



Inwestor – GDDKiA
Przygotowanie materiałów -

ROŚ 

Inwestor -GDDKiA
Materiały do PFU 

Przetarg na roboty

Decyzja ZRiD + 
Roboty budowlane 

2023-2026

Poprzednia Rada Powiatu z udziałem GDDKiA – 12.2020 r. 

Postępowania o wydanie decyzji środowiskowych:

Sępólno Krajeńskie  - RDOŚ w Bydgoszczy, Kamień Krajeński – Burmistrz Kamienia Krajeńskiego



Inwestor – GDDKiA
Przygotowanie materiałów -

ROŚ 

Inwestor -GDDKiA
Materiały do PFU 

Przetarg na roboty

Decyzja ZRiD + Roboty 
budowlane 2023-

2026

Stan aktualny:

W ramach materiałów do PFU konieczne jest wykonanie badań geologicznych, które realizowane będą w 2022 r. 



Zadania na sieci drogowej
DK 25 Niechorz – poprawa BRD – rozbudowa, poprawa BRD

• zakończono etap przygotowania dokumentacji – ZRiD z 17.09.2020 r.

• pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało ogłoszone w czerwcu 

2021 r. jednak ze względu na przekroczenie planowanych kosztów zostało unieważnione

• kolejne postępowanie przetargowe na roboty ogłoszono we wrześniu 2021 r.

• w dniu 20.10.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert

• aktualnie dokonywane są niezbędne zmiany w zakresie finansowania zadania 

prowadzące do podpisania umowy z Wykonawcą robót

• planowane roboty – 2022 r.

DK 25 Obodowo - Mąkowarsko – kompleksowa rozbudowa drogi obejmująca obejście 

Dziedna, poprawa BRD

• w dniu 23.06.2021 r. złożono w urzędzie gminy Sośno wniosek o wydanie Decyzji o 

Środowiskowych Uwarunkowaniach na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

• po opinii RDOŚ nałożono na GDDKiA obowiązek opracowania pełnego Raportu o 

Oddziaływaniu na Środowisko

• aktualnie ww. Raport jest przygotowywany 

• planowany ZRiD – 2022 r.

• planowane roboty – 2023 – 2024 r.

DK 25 Nowy Dwór – w chwili obecnej realizowany jest remont około 800 m drogi krajowej w 

miejscowości Nowy Dwór
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Planowane zadania na sieci drogowej mające 
szczególne znaczenie dla powiatu Sępoleńskiego

DK 25 Mąkowarsko – Tryszczyn – kompleksowe rozbudowy, poprawa BRD

• w przygotowaniu 5 Programów Inwestycyjnych:

Mąkowarsko – Buszkowo

Buszkowo

Buszkowo – Koronowo

Koronowo – Stopka

Stopka 

1

1

DK 25 Mąkowarsko - Tryszyn



PPPP – Program Poprawy Przejść dla Pieszych –
doświetlenia przejść dla pieszych



PPPP – Program Poprawy Przejść dla Pieszych - doświetlenia

• Dla DK 25 w dniu 28.10.2021 r. 

zatwierdzono PI i po przygotowaniu 

materiałów przetargowych ogłoszenie jest w 

toku, realizacja 2022 r. 

• 1 przejście znajduje się w obszarze powiatu 

Sępoleńskiego



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

tel. 52 323 45 00

e-mail: 
sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

www. gddkia.gov.pl

www.facebook.com/gddkia

www.twitter.com/gddkia


